

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.07.2021 по 31.12.2021 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ "НОВАЯ ЛИНИЯ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1202300011033
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Электронный каталог Азбука Лабинского района
Номер договора о предоставлении гранта	21-2-001140

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Статус	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведено не менее 30 занятий по истории, краеведению, основам создания сайтов и фотографии, в которых приняли участие не менее 27 человек	31.12.2021	23.12.2021	исполнена	
1.2.	Проведено не менее 10 экскурсий в учреждениях культуры, в которых приняло участие не менее 100 человек подростков и молодежи.	31.12.2021	31.12.2021	исполнена	
1.3.	В школах и ссузах Лабинского района проведен единый классный час, посвященный презентации электронного каталога «Азбука Лабинского района». В ходе его проведения не менее 50 педагогов-волонтеров познакомили с электронным каталогом не менее 200 подростков и молодежи.	31.12.2021	23.12.2021	исполнена	
1.4.	Создан электронный каталог и наполнен подобранными материалами, тематическими фото и видео. В работе приняли участие не менее 200 человек подростков и	31.12.2021	31.12.2021	исполнена	

	молодежи. Подготовлено не менее 30 радиопередач «Азбука Лабинского района».				
Дополнительный комментарий					

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (4)

1	Приобрести необходимое оборудование. На территории АНО ЦСРК «Новая линия»	с 15.07.2021 по 16.08.2021	с 15.07.2021 по 16.08.2021	Приобрили для работы 2 ноутбука и фотоаппарат. Это оборудование использовали для обучения подростков и молодежи основам сбора и обработки информации, создания, пополнения и ведения электронного каталога «Азбука Лабинского района». Благодаря приобретению оборудования улучшилось качество
	Привязанные ККТ:	Создан электронный каталог и наполнен подобранными материалами, тематическими фото и видео. В работе приняли участие не менее 200 человек подростков и молодежи. Подготовлено не менее 30 радиопередач «Азбука Лабинского района».		
	2.1.6. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)		значение по этапу	
	приобретено единиц оборудования		3	
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (4)			



Приобретенное оборудование. Фотоаппарат.



Приобретенное оборудование. Фотоаппарат.



Приобретенное оборудование. Фотоаппарат.



Приобретенное оборудование. Ноутбук.



Приобретенное оборудование. Ноутбук.



Приобретенное оборудование. Ноутбук.



Приобретенное оборудование. Ноутбук.



Приобретенное оборудование. Ноутбук.



Приобретенное оборудование. Ноутбук.



Приобретенное оборудование. Ноутбук.

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (☑)

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (☑)



2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (☑)

2	Осветить мероприятия проекта в СМИ и соцсетях	с 01.07.2021 по 31.12.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	В течение реализации проекта проводилось освещение его мероприятий в СМИ (Радио Лабинск (охват 72,8 тыс. человек) – подготовлено и выпущено в эфир 30 передач «Азбука Лабинского района», 9 информации о текущей реализации проекта в рамках новостных блоков, 2 интервью с руководителем проекта (начало и завершение проекта). Итого на радио Лабинск вышел 41 материал; в Провинциальной газете (5 тыс. подписчиков) – вышло 4 информационных материала. Также ход реализации проекта освещался в сетевом издании Информационный портал
---	---	----------------------------	----------------------------	--

			«Лаб-Медиа» (уникальных посетителей за 1 год - 22541 человек. Освещение мероприятий привлекло внимание жителей района к родной истории. Кроме того, подростки и молодежь, участвующие в создании контента, смогли получить опыт журналистского мастерства, реализовать свои таланты и идеи, попробовать себя в разных журналистских профессиях. Все ссылки на созданные информационные материалы прикреплены непосредственно к разделам о проведенных мероприятиях.
Привязанные ККТ:	Создан электронный каталог и наполнен подобранными материалами, тематическими фото и видео. В работе приняли участие не менее 200 человек подростков и молодежи. Подготовлено не менее 30 радиопередач «Азбука Лабинского района».		
2.2.6. Количественный результат			
Количественные показатели (наименование)		значение по этапу	
подготовлено радиопередач		30	
в подготовке контента задействовано молодежи		30	
размещено единиц контента		70	
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
			
Подготовка к созданию фото и аудиокаонтента для СМИ и соцсетей. 29.10.21		Работа на объекте. Фото и видеосъемка, отработка журналистских навыков для создания контента для СМИ и соцсетей.	




Работа по созданию контента для электронного каталога и освещение данной работы юными корреспондентами ТО "Новая линия" в СМИ и соцсетях



Работа по созданию фото и видеоконтента при встрече с ветеранов Великой Отечественной войны для размещения в СМИ и соцсетях.






Отработка артикуляции и создание контента для радиоозвучки




Пишем и монтируем. Обработка полученной информации, создание заметок для СМИ и соцсетей.

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 			
2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 			
Ссылка на выпуски Провинциальной газеты, в которых содержится информация о проекте. https://disk.yandex.ru/d/7VIJsp8UeeR-RO			
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
В течение реализации проекта большая часть мероприятий была отражена в СМИ и соцсетях. Так, всего в ходе реализации проекта было размещено			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

3	Провести вечер встречи с презентацией проекта в малом зале Городского дома культуры	с 01.08.2021 по 31.08.2021	с 01.08.2021 по 31.08.2021	Участники познакомились с презентацией проекта, целями, задачами, мероприятиями, установили алгоритм взаимодействия, вдохновились большой созидательной задачей, которую им предстоит выполнить, и авторами которой станет каждый. Это наполнило присутствующих оптимизмом, повысило самооценку, позволило найти общие точки соприкосновения и единую духовную ценность – любовь к своей малой родине.
	Привязанные ККТ:	Создан электронный каталог и наполнен подобранными материалами, тематическими фото и видео. В работе приняли участие не менее 200 человек подростков и молодежи. Подготовлено не менее 30 радиопередач «Азбука Лабинского района».		
	2.3.6. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)			значение по этапу
	приняло участие человек			80
	подготовлено популярного информационного буклета о проекте			100
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Выступление руководителя проекта Т.М. Гальцовой. 27.08.2021



Выступление Черномазовой Е.М. 27.08.2021



Презентация проекта. 27.08.2021



Выступление руководителя проекта Т.М. Гальцовой. 27.08.2021



Актив команды проекта. 27.08.2021



Распространение буклета об электронном каталоге. 27.08.2021



Распространение буклета об электронном каталоге. 27.08.2021



Распространение буклета об электронном каталоге. 27.08.2021



Распространение буклета об электронном каталоге. 27.08.2021



Презентация проекта. 27.08.2021




Выступление Бабенко Д.М. 27.08.2021



Выступление заместителя главы Лабинского городского поселения Демидовой Ю.В. 27.08.2021



Выступление Козлова В.А. 27.08.2021



Презентация проекта. 27.08.2021



Презентация проекта. 27.08.2021



Выступление Городней И.А. 27.08.2021



Трансляция фильма о проекте, подготовленного юными корреспондентами ТО "Новая линия". 27.08.2021



Распространение буклета об электронном каталоге. 27.08.2021






Распространение буклета об электронном каталоге. 27.08.2021






Распространение буклета об электронном каталоге. 27.08.2021

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

			
<p>Презентация проекта https://www.instagram.com/p/CTM2DJQCaTD/ https://ok.ru/video/2760185549094 https://vk.com/laba_tv?z=video-154199395_456241334%2F11b1fdb4a18f900983%2Fpl_wall_-154199395 https://youtu.be/LYRX6H9cZ9Q http://labinskmedia.ru/2021/08/30/sostoyalas-prezentatsiya-proekta-elektronnyj-katalog-azbuka-labinskogo-rajona/ http://novlinia.labrn.ru/2021/08/27/v-labinskom-rajone-startoval-novyj-proekt-podderzhannyj-fondom-prezidentskih-gra/ https://www.instagram.com/p/CTE1FuTglA6/ https://www.instagram.com/p/CTFJpelA2zY/ http://novlinia.labrn.ru/2021/08/27/azbuka-labinskogo-rajona/ http://novlinia.labrn.ru/2021/08/27/bolee-podrobno-o-segodnyashnem-meropriyatiiifondprizedentskihgrantov-novayaliniya/ https://www.instagram.com/p/CTFqCa-gzyk/</p>			
<p>2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>			
<p>Материалы, подготовленные к презентации проекта https://cloud.mail.ru/public/b3Jn/GWtvk96WH</p>			
<p>2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>			
Название	Описание	Файл	Дата
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
<p>На презентации проекта приглашенные и участники узнали о целях и задачах, которые в ближайшие месяцы им предстоит воплотить в жизнь, познакомились друг с другом, наметили планы на перспективу. Юнкоры же - вновь получили возможность воплотить свои задумки и идеи в жизнь.</p>			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

4	Провести ознакомительные экскурсии в учреждениях культуры Лабинского района	с 01.08.2021 по 30.09.2021	с 01.08.2021 по 30.09.2021	В ходе экскурсий подростки и молодежь познакомились с фондами учреждений культуры и образования, материалами, которые интересны для включения в электронный каталог «Азбука Лабинского района», расширили свой кругозор, узнали для себя новые источники информации, понимают алгоритм получения необходимых сведений, научились анализировать, находить главное,
---	---	----------------------------	----------------------------	---

			развили память и логическое мышление.
Привязанные ККТ:	Проведено не менее 10 экскурсий в учреждениях культуры, в которых приняло участие не менее 100 человек подростков и молодежи.		
2.4.6. Количественный результат			
Количественные показатели (наименование)		значение по этапу	
Проведено экскурсий		10	
приняло участие человек		100	
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 			
			
Экскурсия в музей СОШ №21 ст. Ахметовской		Экскурсия в музей СОШ №21 ст. Ахметовской	



Экскурсия в музей СОШ №21 ст. Ахметовской



Экскурсия в музей СОШ №21 ст. Ахметовской



Экскурсия в ст. Каладжинскую



Экскурсия в ст. Каладжинскую, беседа с краеведом А.С. Селютиним



Экскурсия в ст. Каладжинскую, беседа с краеведом А.С. Селютиным




Экскурсия в ст. Каладжинскую



Экскурсия к памятнику казакам-лабинцам, погибшим в годы Кавказской войны



Экскурсия в ст. Каладжинскую



Экскурсия в музейную комнату в Чамлыке



Экскурсия в музейную комнату в Чамлыке



Экскурсия в музейную комнату в Чамлыке, беседа с атаманом Чамлыкского ХКО М.В. Власовым



Экскурсия в музейную комнату в Чамлыке, беседа с атаманом Чамлыкского ХКО М.В. Власовым



Экскурсия в музейную комнату в Чамлыке



Посещение музейной комнаты в ст. Владимирской



Посещение мемориалов в ст. Владимирской



Посещение музейной комнаты в ст. Владимирской



В ст. Владимирской



Посещение мемориалов в ст. Владимирской

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☒

Экскурсии в рамках проекта (Михизеева поляна, храм Александра Невского на открытие памятника полководцу, в ст. Каладжинскую по Царской дороге, в детскую библиотеку)

<https://www.instagram.com/p/CTeg7VpAzhC/>

<https://www.instagram.com/p/CT1SShDgU5G/>

<https://ok.ru/video/2796610130214>

<https://www.instagram.com/p/CUDAIIIBNxer/>

<https://www.instagram.com/p/CUFAikyALiL/>

<https://www.instagram.com/p/CUyIMJio94r/>

<https://www.instagram.com/p/CVD7GSBADB8/>

<http://novlinia.labr.ru/2021/09/06/yunye-rebyata-so-svoimi-nastavnikami-posetili-memorialnyj-kompleks-mihizeeva-pol/>

<http://novlinia.labr.ru/2021/09/21/v-ramkah-realizaczii-proekta-elektronnyj-katalog-azbuka-labinskogo-rajona-pgr/>

<http://novlinia.labr.ru/2021/09/20/v-ramkah-realizaczii-proekta-elektronnaya-azbuka-labinskogo-rajona-podderzhannog/>

<http://novlinia.labr.ru/2021/09/15/kto-k-nam-s-mechom-pridet-tot-ot-mecha-i-pogibnet-na-tom-stoyala-i-stoit-russkaya/>

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☒


2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (4)

5	Создать электронный каталог "Азбука Лабинского района" и наполнить его информацией в АНО ЦСРК «Новая линия»	с 01.09.2021 по 31.10.2021	с 01.09.2021 по 31.10.2021	Силами детей и молодежи создана Азбука Лабинского района, в которой размещено более 100 материалов. Каталог стал продуктом совместного труда подростков и молодежи, краеведов, историков, волонтеров, помогающих в сборе информации. В каталоге собрана краеведческая информация о Лабинском районе, которая будет постоянно пополняться. Подростки и молодежь, объединенные общей задачей, научились работе в команде, ответственному отношению к делу, освоили новые для себя специальности и через познание родной истории укрепили свою любовь к малой родине, которая теперь для них наполнилась новым смыслом, конкретикой, реальными людьми, историями и делами.
	Привязанные ККТ:	Создан электронный каталог и наполнен подобранными материалами, тематическими фото и видео. В работе приняли участие не менее 200 человек подростков и молодежи. Подготовлено не менее 30 радиопередач «Азбука Лабинского района». В школах и ссузах Лабинского района проведен единый классный час, посвященный презентации электронного каталога «Азбука Лабинского района». В ходе его проведения не менее 50 педагогов-волонтеров познакомили с электронным каталогом не менее 200 подростков и молодежи.		
	2.5.6. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)		значение по этапу	
	приняло участие человек всего		200	
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия (4)				



Наполнение Азбуки материалом



Наполнение Азбуки материалом



Наполнение Азбуки материалом




Работа над Азбукой Лабинского района



Работа над Азбукой Лабинского района



Наполнение Азбуки материалом



Наполнение Азбуки материалом



Работа над Азбукой Лабинского района



Работа над Азбукой Лабинского района



Работа над Азбукой Лабинского района



Работа над Азбукой Лабинского района



Работа над Азбукой Лабинского района




Работа над Азбукой Лабинского района



Работа над Азбукой Лабинского района




Работа над Азбукой Лабинского района

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Созданный электронный каталог "Азбука Лабинского "района http://azbuka.labrn.ru/			
2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)			
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (ф)

6	Провести работу по сбору информации в учреждениях культуры, частных коллекциях, учреждениях образования	с 01.08.2021 по 31.10.2021	с 01.08.2021 по 31.10.2021	Во время ознакомительных экскурсий в учреждения культуры и образования подростки и молодежь определили краеведческий материал, с которым необходимо было поработать. В результате этой работы подростки и молодежь отработали алгоритм поисковой работы на собственном опыте, погрузились в краеведческий материал, глубоко изучили выбранную тему, персоналии, проработали все возможные источники получения информации, подготовили материалы для размещения в электронном каталоге.
	Привязанные ККТ:	Проведено не менее 10 экскурсий в учреждениях культуры, в которых приняло участие не менее 100 человек подростков и молодежи.		
	2.6.6. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)			значение по этапу
	Проведено экскурсий			10
	приняло участие человек			100
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия (ф)				



Экскурсия в библиотеку



Экскурсия в библиотеку



Экскурсия в выставочный зал



Экскурсия в библиотеку



Экскурсия в библиотеку



Экскурсия в библиотеку



Экскурсия в библиотеку



Экскурсия в музейную комнату ахметовской школы. Фото с каменной бабой.



Экскурсия в музейную комнату ахметовской школы.



Экскурсия в музейную комнату ахметовской школы.



Экскурсия в музейную комнату ст. Чамлыкской



Экскурсия в музейную комнату ст. Владимирской



Экскурсия в музейную комнату ст. Владимирской



Экскурсия в библиотеку



Экскурсия в Центр внешкольной работы "Мир Лабы"



Экскурсия в Центр внешкольной работы "Мир Лабы"



Экскурсия в Лабинский музей

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑

посещение источников сбора информации

<https://www.instagram.com/p/CUDAiIBNxer/>

<https://www.instagram.com/p/CUFAikyALiL/>

<http://novlinia.labr.ru/2021/09/20/v-ramkah-realizaczii-proekta-elektronnaya-azbuka-labinskogo-rajona-podderzhannog/>

<http://novlinia.labr.ru/2021/09/21/v-ramkah-realizaczii-proekta-elektronnyj-katalog-azbuka-labinskogo-rajona-pgr/>




2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☑

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

7	Провести встречи со старожилами Лабинского района (А.С.Селютин, А.В. Болотникова, С.П. Колкова, В.А. Козлов, В.Г. Троицкий, Е.А. Виноградов, А.В. Шабардин, Н.Ф. Лысенко и др.) в Городском доме культуры г. Лабинска, ЦКД ст. Владимирской, ст. Ахметовской, ст. Вознесенской	с 01.09.2021 по 31.10.2021	с 01.09.2021 по 31.12.2021	Ребята подготовили и задали интересные их вопросы по истории Лабинского района, способам ее систематизации, обработки, развили свои коммуникативные навыки, расширили свои знания по местной истории, узнали об историях жизни самих краеведов. Полученные знания были как самостоятельными – пригодными для включения в каталог, так и промежуточными – ступеньками для дальнейшей поисковой деятельности. С краеведами достигнуты договоренности о совместной работе по направлениям, и эта работа начата.
Привязанные ККТ:		Проведено не менее 10 экскурсий в учреждениях культуры, в которых приняло участие не менее 100 человек подростков и молодежи.		
2.7.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
приняло участие человек			100	
2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
				
Онлайн-встреча с крымскими краеведами и ветеранами 9.12.21		Онлайн-встреча с крымскими краеведами и ветеранами 9.12.21		



Онлайн-встреча с крымскими краеведами и ветеранами 9.12.21



Онлайн-встреча с крымскими краеведами и ветеранами 9.12.21



Онлайн-встреча с крымскими краеведами и ветеранами 9.12.21



Встреча с И. Назаренко, Е. Виноградовым, А.В. Болотниковой, С.П. Колковой, Г. Виноградовой, И. Городней, С. Шадринной. 11.09.21.
Выступление И.Назаренко и Е. Виноградова.



Юнкоры с краеведом-видеооператором И. Исаковым. 11.09.21



Встреча с И. Назаренко, Е. Виноградовым, А.В. Болотниковой, С.П. Колковой, Г. Виноградовой, И. Городней, С. Шадринной. 11.09.21



Встреча с И. Назаренко, Е. Виноградовым, А.В. Болотниковой, С.П. Колковой, Г. Виноградовой, И. Городней, С. Шадринной. 11.09.21



Встреча с И. Назаренко, Е. Виноградовым, А.В. Болотниковой, С.П. Колковой, Г. Виноградовой, И. Городней, С. Шадринной. 11.09.21.
Выступление И.А. Городней - председателя Совета ветеранов



Встреча с И. Назаренко, Е. Виноградовым, А.В. Болотниковой, С.П. Колковой, Г. Виноградовой, И. Городней, С. Шадринной. 11.09.21



Встреча с краеведами на церемонии открытия памятника А. Невскому в честь его 800-летия. 15.09.21



Встреча с краеведами на церемонии открытия памятника А. Невскому в честь его 800-летия. 15.09.21.



Встреча с В. Козловым и И. Городней в совете ветеранов. 23.09.21



Встреча с В. Козловым и И. Гордней в совете ветеранов. 23.09.21



Встреча с В. Козловым и И. Гордней в совете ветеранов. 23.09.21



Встреча с А. Селютиным и каладжинскими казаками 2.10.21



Встреча юных краеведов с ветераном ВОВ Крыловой Александрой Михайловной 3.12.21



Встреча юных краеведов с ветераном ВОВ Крыловой Александрой Михайловной 3.12.21



Встреча с В.Г. Троицким - лабинским краеведом в Лабинском аграрном техникуме

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

Встречи со старожилами Лабинского района

<https://www.instagram.com/p/CTsGYz1Aj6m/>

<https://www.instagram.com/p/CT1SShDgU5G/>

<http://novlinia.labrn.ru/2021/09/11/v-vystavochnom-zale-goroda-labinska-sostoyalas-prezentacziya-knigi-deti-vojniy-lab/>

<http://novlinia.labrn.ru/2021/09/15/kto-k-nam-s-mechom-pridet-tot-ot-mecha-i-pogibnet-na-tom-stoyala-i-stoit-russkaya/>

<http://novlinia.labrn.ru/2021/12/03/3-dekabrya-v-den-neizvestnogo-soldata-yunkory-obedineniya/>

<https://www.instagram.com/p/CXCHO1OAFAn/>

2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞

2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию	
---	--

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (4)


8	Провести занятия по основам создания электронного каталога в АНО ЦСРК «Новая линия»	с 01.09.2021 по 31.10.2021	с 01.09.2021 по 31.10.2021	В результате занятий подростки и молодежь приобрели навыки поиска, сбора и обработки полученной информации, обобщили знания, полученные на экскурсиях и встречах со старожилами и краеведами, подготовленные их сверстниками для включения в каталог, отработали взятые темы, подготовили их к публикации в каталоге. Разработали структуру каталога, фотографии, которые необходимо подготовить сверстникам фотографам для включения в каталог. В результате подростки и молодежь научились обобщать информацию, выделять главное, структурировать ее и создавать проект каталога. Одновременно они получили навыки принятия решений, руководящей деятельности (постановка, отработка задач и контроль за результатом из выполнения). По итогам занятий проведена практическая работа - срез полученных знаний.
	Привязанные ККТ:	Проведено не менее 30 занятий по истории, краеведению, основам создания сайтов и фотографии, в которых приняли участие не менее 27 человек		
2.8.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)		значение по этапу		
проведено занятий		10		
приняло участие человек		9		
2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия (4)				




Создание электронного каталога. Теоретическая часть. 29.09.21



Создание электронного каталога. Теоретическая часть. 29.09.21



Создание электронного каталога. Практическая часть. 20.10.21



Создание электронного каталога. Практическая часть. 13.10.21



Создание электронного каталога. Практическая часть. 13.10.21



Создание электронного каталога. Практическая часть. 14.10.21



Создание электронного каталога. Практическая часть. 14.10.21



Создание электронного каталога. Практическая часть. 6.10.21



Создание электронного каталога. Практическая часть. 6.10.21

2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑

Создание электронного каталога "Азбука Лабинского района

<https://www.instagram.com/p/CULS-vIAuxo/>

<http://novlinia.labrn.ru/2021/09/23/segodnya-na-zanyatii-nastupil-samyj-otvetstvennyj-moment-my-pristupili-k-napolne/>

<http://novlinia.labrn.ru/2021/10/08/prodolzhaem-sozdavat-nashu-elektronnuyu-azbuku-labinskogo-rajona-pereshli-k-bukve/>

<https://www.instagram.com/p/CUwD46IIXLO/>

2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☑



2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------

2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (☑)

9	Провести занятия по фотографии в АНО ЦСРК «Новая линия», на территории Лабинского района	с 01.09.2021 по 31.10.2021	с 01.09.2021 по 31.10.2021	Подростки и молодежь получили знания по теории и практике фотографии, отсняли объекты, подобранные краеведами для размещения в каталоге, обработали фотоматериал, подготовили их к размещению в электронном каталоге. Занятия помогли им по-новому взглянуть на окружающий мир, развить свои творческие способности, улучшить навыки фотографирования, постичь азы профессии, что способствовало профориентации обучающихся.
Привязанные ККТ:		Проведено не менее 30 занятий по истории, краеведению, основам создания сайтов и фотографии, в которых приняли участие не менее 27 человек		
2.9.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)		значение по этапу		
проведено занятий		10		
приняло участие человек		9		
2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия (☑)				
				
Занятия по теории фотографии. 1.10.21		Работа на объекте. Съемка в вечернее время. Основы. 29.10.21		



Портретная съемка. Изучение крупности планов. 29.10.21



Основы фотографии. занятие 15.09.21



Основы фотографии. занятие 15.09.21



Выполнение заданий. Отработка теории на практике. 8.10.21.



Выполнение заданий. Отработка теории на практике. 8.10.21.



Выполнение заданий. Отработка теории на практике. 8.10.21.



Выполнение заданий. Отработка теории на практике. 8.10.21.



Выполнение заданий. Отработка теории на практике. 8.10.21.



Обучение съемке мероприятий. 1.10.21



Обучение съемке мероприятий. 1.10.21. Работа Юли Глущенко



Обучение съемке мероприятий. 1.10.21. Работа Юли Глущенко



Обучение съемке мероприятий. 1.10.21



Выполнение заданий. 07.09.21. Съемка практического задания.



Выполнение заданий. 11.09.21. Съемка практического задания.

2.9.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (📄)

Обучение фотографии

- <http://novlinia.labrn.ru/2021/10/07/yunye-fotografy-na-zanyatii-posyvashhenom-osnovam-fotomasterstva-uznali-mnogo-in/>
- <http://novlinia.labrn.ru/2021/10/01/1-oktyabrya-yunye-korrespondenty-vstretilis-na-novom-zanyatii-v-etot-den/>
- <http://novlinia.labrn.ru/2021/10/05/segodnya-sostoyalos-organizaczionnoe-meropriyatie-po-realizaczii-prezidentskogo-proe/>
- <http://novlinia.labrn.ru/2021/09/29/yunye-zhurnalisty-s-nachala-sentyabrya-uznali-mnogo-poleznoj-informaczii-v-oblasti-fot/>
- <https://www.instagram.com/p/CTptf7wgnrM/>
- https://www.instagram.com/p/CUaziKdg_pR/
- <https://www.instagram.com/p/CUfoeQUgGGj/>
- <https://www.instagram.com/p/CUpUwIdAOCl/>
- <https://www.instagram.com/p/CUt7BIDAZZ6/>
- <https://www.instagram.com/p/CVznzBXAk48/>

2.9.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (📄)

2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (41)

10	Провести занятия по краеведению в АНО ЦСРК «Новая линия»	с 01.09.2021 по 31.10.2021	с 01.09.2021 по 31.12.2021	В результате занятий они приобрели навыки поиска, сбора и обработки информации, обобщили знания, полученные на экскурсиях и встречах со старожилами и краеведами, подготовленные их сверстниками для включения в каталог, отработали взятые темы, подготовили их к публикации в каталоге. Разработали структуру каталога, объекты, которые должны быть нанесены на интерактивную карту, фотографии, которые необходимо подготовить сверстникам-фотографам для включения в каталог. В результате подростки и молодежь научились обобщать информацию, выделять главное, структурировать ее и создавать проект каталога. Одновременно они получили навыки принятия решений, руководящей деятельности (постановка, отработка задач и контроль за результатом их выполнения).
Привязанные ККТ:		Проведено не менее 30 занятий по истории, краеведению, основам создания сайтов и фотографии, в которых приняли участие не менее 27 человек		
2.10.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
проведено занятий			16	
приняло участие человек			23	
2.10.7. Фотографии проведенного мероприятия (41)				



Занятие от 26.11.21



Занятие 10.12.21



Руководитель проекта Татьяна Гальцова и директор Лабинского архива Татьяна Стрельникова подписывают соглашение о сотрудничестве. 30.09.21



Занятие в Лабинском архиве. Проводит заместитель директора архива Ирина Новикова. 30.09.21



Занятие в Лабинском архиве. Проводит заместитель директора архива Ирина Новикова. 30.09.21



Занятие в Лабинском архиве. Проводит заместитель директора архива Ирина Новикова. 30.09.21



Занятие в Лабинском архиве. Проводит заместитель директора архива Ирина Новикова. 30.09.21



Занятие в Лабинском архиве. Проводит заместитель директора архива Ирина Новикова. 30.09.21



Выполнение самостоятельного задания по созданию информационного текста.
16.09.2021

2.10.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

2.10.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞

Занятия по краеведению

- <http://novlinia.labr.ru/2021/09/03/zanyatiya-prohodyat-po-adresu-g-labinsk-ul-k-marksa-176-3-etazh-novaya-liniya/>
- <http://novlinia.labr.ru/2021/09/03/o-sobytyiah-nashego-dnya-fondprizedentskihgrantov-labinskijrajon-labinsk-yu/>
- <http://novlinia.labr.ru/2021/10/10/8-oktyabrya-u-yunkorov-sostoyalos-ocherednoe-zanyatie-v-etot-den-oni-razdel/>
- <http://novlinia.labr.ru/2021/12/11/nashi-ocherednye-zanyatiya-proshli-s-polzoi-i-tvorcheskim-naplyvom-devchata-pogruzil/>
- <https://www.instagram.com/p/CTXRTv4tMiV/>
- <https://www.instagram.com/p/CTX61wBgU1i/>
- <https://www.instagram.com/p/CWd2XKHgkRR/>
- <https://www.instagram.com/p/CU1oZWZNRyc/>

2.10.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------

2.10.11. Дополнительный комментарий к мероприятию	
--	--

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ☑

11	Подготовить радиопередачи «Азбука Лабинского района» в МКУ "Лаб-Медиа"	с 01.09.2021 по 20.12.2021	с 01.09.2021 по 20.12.2021	В результате ребята расширили свой кругозор, изучили родную историю, истории успеха земляков-лабинцев, написали, откорректировали, озвучили и смонтировали передачи, отработав навыки работы с текстом, микрофоном, изучили азы дикторского мастерства, монтажа в программе для обработки звука, радиожурналистики, увидели, как идет подготовка аудиоматериала к радиоз эфиру. Полученные знания расширили кругозор подростков и молодежи, укрепили самооценку, позволили им стать увереннее и научили общению, взаимовыручке, работе в коллективе.
	Привязанные ККТ:	Создан электронный каталог и наполнен подобранными материалами, тематическими фото и видео. В работе приняли участие не менее 200 человек подростков и молодежи. Подготовлено не менее 30 радиопередач «Азбука Лабинского района».		
	2.11.6. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)		значение по этапу	
	подготовлено радиопередач		30	
	приняло участие человек		15	
2.11.7. Фотографии проведенного мероприятия ☑				



Монтаж радиопередачи "Азбука Лабинского района". 24.09.21



Начитка радиоазбуки 6.10.21. Заевская Маша и Глущенко Юля.



Монтаж радиопередачи "Азбука Лабинского района". 24.09.21



Начитка радиоазбуки 6.10.21. Заевская Маша



Начитка радиоазбуки 11.10.21.



Начитка радиоазбуки 21.10.21



Начитка радиоазбуки 21.10.21



Начитка радиоазбуки 21.10.21



Начитка радиоазбуки 21.10.21



Начитка радиоазбуки 21.10.21



Начитка радиоазбуки 22.10.21



Начитка радиоазбуки 22.10.21



Начитка радиоазбуки 22.10.21



Начитка радиоазбуки 10.11.21



Сотрудник радио Лабинск Ирина Бирюкова рассказывает об основах работы с микрофоном. 10.09.21



Юнкор Владимир Тасов пробует себя в роли звукорежиссера при записи передачи. 17.09.21



Начитка радиоазбуки 17.09.21



Начитка радиоазбуки 17.09.21

2.11.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Запись радиоазбуки

<https://www.instagram.com/p/CUazRP1gzE1/>

<http://novlinia.labrn.ru/2021/09/29/arheologiya-labinskogo-rajona-odna-iz-pervyh-tem-radioazbuki-slozhnyj-tekst-mn/>

2.11.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

Тексты передач и записанные передачи

<https://disk.yandex.ru/d/Sn0UmOG2UvZieA>

<https://disk.yandex.ru/d/8FYtUZRM5CzCAw>

2.11.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Эфирная справка о выходе радиопередач в	Документ о трансляции радиопередач "Азбука Лабинского района"	Эфирная справка.jpg	17.12.2021

эфир				
2.11.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (с)


12	Разработать творческое задание для подростков и молодежи - участников единого классного часа, посвященного презентации электронного каталога "Азбука Лабинского района" в АНО ЦСРК «Новая линия»	с 01.11.2021 по 20.11.2021	с 01.11.2021 по 20.11.2021	В результате разработки творческого задания подростки и молодежь закрепили знания, полученные в ходе проекта, самостоятельно глубоко ознакомились с содержательной частью каталога, картой, посмотрели фотоматериалы. Все это способствовало закреплению ими знаний об истории Лабинского района, его людях, исторических событиях, которые происходили здесь, достопримечательностях; расширило их кругозор, наполнило конкретикой имеющиеся размытые представления о местной истории, что создало все предпосылки для зарождения и развития интереса к дальнейшему самостоятельному изучению и пополнению данного каталога.
	Привязанные ККТ:	В школах и сузах Лабинского района проведен единый классный час, посвященный презентации электронного каталога «Азбука Лабинского района». В ходе его проведения не менее 50 педагогов-волонтеров познакомили с электронным каталогом не менее 200 подростков и молодежи.		
2.12.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
в подготовке контента задействовано молодежи			9	
2.12.7. Фотографии проведенного мероприятия (с)				



Разработка творческого задания. 5.11.21



Разработка творческого задания. 5.11.21



Разработка творческого задания.5.11.21

2.12.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

2.12.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (📎)			
2.12.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Письмо о проведении творческого конкурса	Для проведения ряда программных мероприятий создано письмо на управление образования об участии лабинских школьников в мероприятиях проекта	Маршалко письмо о творческом конкурсе.pdf	17.12.2021
2.12.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (📎)

13	Провести обучение педагогов-волонтеров в Городском доме культуры	с 20.11.2021 по 30.11.2021	с 20.11.2021 по 30.11.2021	В ходе работы педагоги-волонтеры ознакомлены с интерфейсом и наполнением каталога, научились искать информацию и рассказывать о ней детям, получили методические рекомендации по проведению презентации и творческое задание, которое подростки и молодежь должны будут выполнить после получения материала на классном часе. В итоге педагоги получили основные знания о созданном ресурсе и получили побуждение принять непосредственное участие в этой работе.
Привязанные ККТ:		В школах и ссузах Лабинского района проведен единый классный час, посвященный презентации электронного каталога «Азбука Лабинского района». В ходе его проведения не менее 50 педагогов-волонтеров познакомили с электронным каталогом не менее 200 подростков и молодежи.		
2.13.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
приняло участие человек			50	
2.13.7. Фотографии проведенного мероприятия (📎)				



Работа с педагогами по проведению единого классного часа



Работа с педагогами по проведению единого классного часа



Работа с педагогами по проведению единого классного часа



Работа с педагогами по проведению единого классного часа



Работа с педагогами по проведению единого классного часа



Работа с педагогами по проведению единого классного часа



Работа с педагогами по проведению единого классного часа



Работа с педагогами по проведению единого классного часа




Работа с педагогами по проведению единого классного часа



Работа с педагогами по проведению единого классного часа



Работа с педагогами по проведению единого классного часа



Работа с педагогами по проведению единого классного часа



Работа с педагогами по проведению единого классного часа

2.13.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

2.13.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📄




2.13.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------

2.13.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
--	--	--	--

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 📄

14	Выполнить творческое задание на территории Лабинского района	с 01.12.2021 по 15.12.2021	с 01.12.2021 по 15.12.2021	В ходе работы над творческими работами дети познакомились с содержанием электронного каталога, в семьях рассказали о нем, показали его, заинтересовались у старшего поколения историей своих семей, жизненным пути дедов и прадедов, их вкладе в социально-экономическое развитие родного района. Новые интересные сведения, которые удалось добыть подросткам и молодежи, выполняющим творческое задание, также включены в электронный каталог с указанием автора информации. Это также стало дополнительным стимулом для привлечения внимания и интереса подростков и
----	--	----------------------------	----------------------------	---

			молодежи к созданному ресурсу. Работы, выполненные в ходе творческого задания, стали результатом усвоения полученных на электронном ресурсе знаний.
Привязанные ККТ:	В школах и ссузах Лабинского района проведен единый классный час, посвященный презентации электронного каталога «Азбука Лабинского района». В ходе его проведения не менее 50 педагогов-волонтеров познакомили с электронным каталогом не менее 200 подростков и молодежи. Создан электронный каталог и наполнен подобранными материалами, тематическими фото и видео. В работе приняли участие не менее 200 человек подростков и молодежи. Подготовлено не менее 30 радиопередач «Азбука Лабинского района».		
2.14.6. Количественный результат			
Количественные показатели (наименование)		значение по этапу	
в подготовке контента задействовано молодежи		200	
в подготовке задействовано педагогов-волонтеров		50	
2.14.7. Фотографии проведенного мероприятия 			
			
Примеры работ, представленных на творческий конкурс		Примеры работ, представленных на творческий конкурс	



Примеры работ, представленных на творческий конкурс






Примеры работ, представленных на творческий конкурс



Примеры работ, представленных на творческий конкурс



Примеры работ, представленных на творческий конкурс


творческого задания в АНО ЦСРК «Новая линия»	по 25.12.2021	по 25.12.2021	выводу, что все ребята достойно потрудились и подготовили работы по предложенным номинациям. Члены комиссии увидели, что при выполнении работ ребята погрузились в изучение краеведческого материала, пообщались с родителями, бабушками и дедушками, узнали историю своих семей, героев, которыми гордятся семьи. Дети, которые создавали рисунки о своей малой родине, проработали идеи со своими педагогами и родителями, подготовили эскизы и воплотили их в жизнь. В результате создан протокол, в котором отражены мнения всех членов оценочной комиссии, простым большинством голосов отобраны 10 лучших работ.
Привязанные ККТ:	В школах и ссузах Лабинского района проведен единый классный час, посвященный презентации электронного каталога «Азбука Лабинского района». В ходе его проведения не менее 50 педагогов-волонтеров познакомили с электронным каталогом не менее 200 подростков и молодежи.		
2.15.6. Количественный результат			
Количественные показатели (наименование)		значение по этапу	
предоставлено работ на конкурс		203	
отобрано лучших работ		10	
в оценке материалов приняло участие членов оценочной комиссии		6	
2.15.7. Фотографии проведенного мероприятия 			
			
Работа конкурсной комиссии. 23.12.21		Работа конкурсной комиссии. 23.12.21	



Конкурсные работы учащихся образовательных учреждений района



Конкурсные работы учащихся образовательных учреждений района



Конкурсные работы учащихся образовательных учреждений района



Конкурсные работы учащихся образовательных учреждений района



Конкурсные работы учащихся образовательных учреждений района



Конкурсные работы учащихся образовательных учреждений района



Конкурсные работы учащихся образовательных учреждений района



Работа конкурсной комиссии. 24.12.21




Работа конкурсной комиссии. 24.12.21



Работа конкурсной комиссии. 24.12.21



Работа конкурсной комиссии. 24.12.21



Работа конкурсной комиссии. 24.12.21

2.15.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

2.15.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (🔊)			
2.15.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Протокол подведения итогов конкурса	В протоколе отражено решение оценочной комиссии о проведенном творческом конкурсе среди детей и молодежи Лабинского района	ПРОТОКОЛ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА.pdf	29.12.2021
2.15.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (🔊)


16	Создать популярный информационный путеводитель по электронному каталогу «Азбука Лабинского района» в АНО ЦСРК «Новая линия»	с 15.10.2021 по 20.11.2021	с 15.10.2021 по 20.11.2021	Популярный информационный путеводитель по электронному каталогу «Азбука Лабинского района» стал рекламой созданного каталога, проинформировал подростков и молодежь о его адресе, наполнении. На путеводитель нанесен QR-код каталога, который поможет быстро попасть в каталог. Яркое и стильное оформление, простая и доступная информация помогли всем желающим без труда пользоваться созданным каталогом. При создании каталога ребята проявили творческое мышление, отработали полученные в ходе занятий знания.
Привязанные ККТ:		Создан электронный каталог и наполнен подобранными материалами, тематическими фото и видео. В работе приняли участие не менее 200 человек подростков и молодежи. Подготовлено не менее 30 радиопередач «Азбука Лабинского района».		
2.16.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
приняло участие в распространении			20	
распечатано путеводителей			500	
в подготовке контента задействовано молодежи			10	
2.16.7. Фотографии проведенного мероприятия (🔊)				




Раздача путеводителей волонтерам



Раздача путеводителей волонтерам



Раздача путеводителей волонтерам



Путеводители по электронному каталогу "Азбука Лабинского района"

2.16.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)

2.16.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (54)			
2.16.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Проект памятки	Памятка популярного информационного путеводителя по электронному каталогу «Азбука Лабинского района» в АНО ЦСРК «Новая линия»	«АЗБУКА ЛАБИНСКОГО РАЙОНА» - 3 штуки.pdf	05.01.2022
2.16.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (54)

17	Провести единый классный час в школах и ссузах Лабинского района, посвященный презентации электронного каталога "Азбука Лабинского района"	с 01.12.2021 по 15.12.2021	с 01.12.2021 по 15.12.2021	В школах и ссузах Лабинского района проведен единый классный час, посвященный презентации электронного каталога «Азбука Лабинского района». В ходе его проведения педагоги-волонтеры познакомили с электронным каталогом не менее 200 подростков и молодежи. Провели презентацию, рассказали о цели его создания, научили пользоваться как на компьютерах, так и в мобильных устройствах, рассказали о содержании информации, которая там находится. В завершение классного часа подросткам и молодежи было предложено выполнить творческое задание на закрепление изученного материала. В результате подростки и молодежь получили информацию о созданном электронном каталоге, научились работать с ним, изучили его наполнение, расширили свой кругозор, дополнили знания по истории Лабинского района и земляках, которые прославили малую родину, выбрали темы для творческого задания и прониклись желанием его выполнить.
	Привязанные ККТ:	В школах и ссузах Лабинского района проведен единый классный час, посвященный презентации электронного каталога «Азбука Лабинского района». В ходе его проведения не менее 50 педагогов-волонтеров познакомили с электронным каталогом не менее 200 подростков и молодежи.		
2.17.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)		значение по этапу		
всего проведено классных часов		50		
в классных часах приняло участие детей		200		
2.17.7. Фотографии проведенного мероприятия (54)				




Классный час в СОШ № 33



Классный час в СОШ № 33



Классный час в СОШ № 33



Классный час в СОШ № 6



Класный час в СОШ № 6



Класный час в СОШ № 6



Класный час в СОШ № 4



Класный час в СОШ № 7



Классный час в СОШ № 7



Классный час в СОШ № 7



Классный час в СОШ № 7



Классный час в СОШ № 4



Классный час в СОШ № 9



Классный час в СОШ № 9



Классный час в СОШ № 9



Классный час в СОШ № 9



Классный час в СОШ № 9



Классный час в СОШ № 9



Классный час в СОШ № 21



Классный час в СОШ № 11

2.17.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

	2.17.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (Ф)		
	2.17.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию		
Название	Описание	Файл	Дата
2.17.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (Ф)

18	Подготовить и провести презентацию электронного каталога «Азбука Лабинского района» в Городском доме культуры г. Лабинска	с 01.11.2021 по 20.11.2021	с 01.11.2021 по 31.12.2021	Силами подростков и молодежи подготовлена интерактивная презентация электронного каталога «Азбука Лабинского района». Силами юнкоров ТО «Новая линия» подготовлен итоговый игровой видеоролик о работе подростков и молодежи в рамках мероприятий проекта, отмечены главные открытия и достижения, сделанные в ходе проекта. В ходе презентации приглашенные узнали о ходе реализации проекта, поисковой деятельности, занятиях, а также – о созданном интернет-ресурсе, его построении, интерфейсе, алгоритме пользования, перечне размещенных материалов. В результате презентации подростки и молодежь обобщили и повторили материал, выработали устойчивую потребность в продолжении начатой работы, испытали удовольствие от созданного собственными руками проекта. Всеобщее признание и благодарность воспитали в них потребность и желание продолжить созидательную деятельность в разных сферах – программирования, краеведения, фотографии, журналистики и т.д.
	Привязанные ККТ:	Создан электронный каталог и наполнен подобранными материалами, тематическими фото и видео. В работе приняли участие не менее 200 человек подростков и молодежи. Подготовлено не менее 30 радиопередач «Азбука Лабинского района».		
	2.18.6. Количественный результат			
	Количественные показатели (наименование)		значение по этапу	
	приняло участие человек всего		100	
	создан итоговый фильм о реализации проекта		1	
	2.18.7. Фотографии проведенного мероприятия (Ф)			



Награждение участников проекта на презентации электронного каталога "Азбука Лабинского района", 28.12.21



Работа юнкоров на презентации проекта электронного каталога "Азбука Лабинского района", 28.12.21



Награждение участников проекта на презентации электронного каталога "Азбука Лабинского района", 28.12.21



Участники на презентации электронного каталога "Азбука Лабинского района", 28.12.21



Участники проекта на презентации электронного каталога "Азбука Лабинского района", 28.12.21



Награждение участников проекта на презентации электронного каталога "Азбука Лабинского района", 28.12.21



Награждение участников проекта на презентации электронного каталога "Азбука Лабинского района", 28.12.21



Награждение участников проекта на презентации электронного каталога "Азбука Лабинского района", 28.12.21



Награждение участников проекта на презентации электронного каталога "Азбука Лабинского района", 28.12.21



Награждение участников проекта на презентации электронного каталога "Азбука Лабинского района", 28.12.21



Награждение участников проекта на презентации электронного каталога "Азбука Лабинского района", 28.12.21




Награждение участников проекта на презентации электронного каталога "Азбука Лабинского района", 28.12.21



Награждение участников проекта на презентации электронного каталога "Азбука Лабинского района", 28.12.21



Награждение участников проекта на презентации электронного каталога "Азбука Лабинского района", 28.12.21



На презентации электронного каталога "Азбука Лабинского района", 28.12.21



Выступление руководителя проекта Т.М. Гальцовой на презентации электронного каталога "Азбука Лабинского района", 28.12.21



Участники проекта на презентации электронного каталога "Азбука Лабинского района", 28.12.21



Участники проекта на презентации электронного каталога "Азбука Лабинского района", 28.12.21



Участники проекта на презентации электронного каталога "Азбука Лабинского района", 28.12.21





Участники проекта на презентации электронного каталога "Азбука Лабинского района", 28.12.21

2.18.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети

«Интернет» (включая социальные сети) (🌐)			
<p>Презентация проекта https://www.instagram.com/p/CYFSvzngemo/ https://www.instagram.com/p/CYPL2KEJ0fW/ https://www.instagram.com/p/CYHZmsYjUcg/ http://novlinia.labrn.ru/2021/12/30/28-dekabrya-yunye-zhurnalisty-prisutstvovali-na-zakrytii-proekta-a/ http://novlinia.labrn.ru/2022/01/02/labinskijrajon-novayaliniya-azbukalabinskogorajona-fondprezidentskihgrantov-yu/ https://youtu.be/UXnKc6B_Ck0 http://labinskimedia.ru/2021/12/30/zavershen-proekt-elektronnyj-katalog-azbuka-labinskogo-rajona/ https://vk.com/wall448863270_4376 https://ok.ru/video/3359388799270</p>			
2.18.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (📎)			
<p>Фильм о проекте, подготовленный юнкорами ТО "Новая линия" https://disk.yandex.ru/i/nDxO-NfhtPHVdQ</p> <p>Заметка о презентации проекта на стр.2 "Провинциальной газеты" https://disk.yandex.ru/i/5vXDtS6PZwvvqA</p>			
2.18.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.18.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (📎)

19	Наградить авторов лучших работ, созданных подростками и молодежью по итогам проведения творческого задания в Выставочном зале г. Лабинска	с 15.12.2021 по 31.12.2021	с 15.12.2021 по 31.12.2021	Прошло награждение авторов лучших работ, созданных подростками и молодежью по итогам проведения творческого задания. В мероприятии приняли участие: команда проекта, краеведы - волонтеры. Организаторы поблагодарили подростков и молодежь – победителей и пожелали им и далее совершенствоваться в познании истории своей малой родины, наградили победителей Почетными грамотами. Поощрение победителей поспособствовало стимуляции дальнейшего развития интереса у детей и молодежи к изучению истории Лабинского района, помогло почувствовать, что проведенная работа нужна и важна для общества. Подростки и молодежь поняли, что каждая их победа на пути к познанию родной истории – это еще один надежный кирпич в
----	---	----------------------------	----------------------------	--

		крепком здании под названием Россия.
Привязанные ККТ:	Создан электронный каталог и наполнен подобранными материалами, тематическими фото и видео. В работе приняли участие не менее 200 человек подростков и молодежи. Подготовлено не менее 30 радиопередач «Азбука Лабинского района».	
2.19.6. Количественный результат		
Количественные показатели (наименование)	значение по этапу	
награждено участников творческого коркурса	10	
2.19.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Награждение победителей творческого конкурса, 27.12.21. Вручение грамот Бабенко Д.М.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Награждение победителей творческого конкурса, 27.12.21. Вручение грамот Бабенко Д.М.</p> </div> </div>		



Награждение победителей творческого конкурса, 27.12.21. Вручение грамот Бабенко Д.М.



Награждение победителей творческого конкурса, 27.12.21. Вручение грамот Бабенко Д.М.



Награждение победителей творческого конкурса, 27.12.21. Вручение грамот Бабенко Д.М.



Награждение победителей творческого конкурса, 27.12.21. Вручение грамот Бабенко Д.М.



Награждение победителей творческого конкурса, 27.12.21. Вручение грамот Бабенко Д.М.



Награждение победителей творческого конкурса, 27.12.21. Вручение грамот Бабенко Д.М.

2.19.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑

2.19.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☑

2.19.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------

2.19.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ☑

20	Подвести итоги проекта, проанализировать проведенную деятельность, собрать материалы для проведения аналитического и финансового отчетов по проекту в АНО ЦСРК «Новая линия»	с 15.12.2021 по 31.12.2021	с 15.12.2021 по 31.12.2021	Команда проекта подвела итоги проделанной работы, проанализировала успехи и выявленные в ходе работы недочеты, подготовила – каждый по своему направлению - материалы для отчетов. В ходе мероприятия обобщена проведенная работа и намечены планы на дальнейшую деятельность, которая будет вестись после завершения проекта (поиск
----	--	----------------------------	----------------------------	--

			краеведческой информации и ее размещение в электронном каталоге).
Привязанные ККТ:	Создан электронный каталог и наполнен подобранными материалами, тематическими фото и видео. В работе приняли участие не менее 200 человек подростков и молодежи. Подготовлено не менее 30 радиопередач «Азбука Лабинского района».		
2.20.6. Количественный результат			
Количественные показатели (наименование)		значение по этапу	
Проанализировано мероприятий		19	
2.20.7. Фотографии проведенного мероприятия ☞			
2.20.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞			
2.20.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞			
2.20.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.20.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

3. Общая информация по этапу ☞





3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период ☞

За отчетный период проведена большая работа по вовлечению подростков и молодежи Лабинского района в краеведческую деятельность по сохранению истории своей малой родины. В ходе работы силами подростков и молодежи при поддержке местных краеведов и членов команды проекта создан электронный каталог «Азбука Лабинского района». Проект инновационный, уникальный для района. Для ребят проведены обучающие занятия по созданию, наполнению и ведению электронного каталога, сбору, систематизации и обработке информации, сопровождению ее фотоматериалом; экскурсии по учреждениям культуры и памятным местам, встречи со старожилыми и краеведами. Ребята собрали сведения из всех имеющихся источников: книг, газет, рукописей, Интернета; оцифровали уникальные исторические документы, подготовили к размещению видеозаписи воспоминаний участников ВОВ, которых с каждым днем остается в живых все меньше; систематизировали собранный материал по буквам алфавита, подготовили яркий качественный фотоматериал к нему, создали электронный каталог, наполнили его и получили опыт его ведения. Каталог оснащен интерактивной картой района с указанием памятников и достопримечательностей. Создание каталога завершилось его презентацией, в которой приняли участие не менее 100 человек. Создан популярный информационный путеводитель по каталогу, который волонтеры распространили в учреждениях культуры и образования, а также в учреждениях бюджетной сферы. Собранные материалы легли в основу радиопрограммы «Азбука Лабинского района», которая выходит на волнах местного «Радио Лабинск». Силами педагогов-волонтеров проведен единый классный час, посвященный презентации каталога. По его итогам учащиеся выполнили творческое задание, разработанное подростками и молодежью из группы краеведов. Авторы лучших работ, как и активные участники проекта, поощрены Почетными грамотами. Проект имеет воспитательное и познавательное значение. Ребята изучили историю малой родины, проникнулись к ней любовью и уважением, сформировали активную гражданскую позицию, повысили самооценку, самореализовались. Считаем, что реализация проекта






позволила достичь поставленной цели - привить подросткам и молодежи интерес к изучению исторических событий и имен выдающихся земляков путём привлечения в мероприятия по сохранению и популяризации истории Лабинского района.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период (41)

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%) ГП
всего проведено классных часов	50,00	50,00	50,00	100
Проанализировано мероприятий	19,00	19,00	19,00	100
в оценке материалов приняло участие членов оценочной комиссии	6,00	6,00	6,00	100
подготовлено популярного информационного буклета о проекте	100,00	100,00	100,00	100
размещено единиц контента	50,00	81,00	81,00	162
награждено участников творческого коркурса	10,00	10,00	10,00	100
в подготовке задействовано педагогов-волонтеров	50,00	50,00	50,00	100
в классных часах приняло участие детей	200,00	200,00	200,00	100
приняло участие в распространении	20,00	20,00	20,00	100
приобретено единиц оборудования	3,00	3,00	3,00	100
распечатано путеводителей	500,00	500,00	500,00	100
отобрано лучших работ	10,00	10,00	10,00	100
создан итоговый фильм о реализации проекта	1,00	1,00	1,00	100
предоставлено работ на конкурс	200,00	203,00	203,00	102
в подготовке контента задействовано молодежи	30,00	30,00	30,00	100
подготовлено радиопередач	30,00	30,00	30,00	100
приняло участие человек всего	27,00	27,00	27,00	100
в мероприятии приняло участие человек	100,00	100,00	100,00	100

Проведено экскурсий	0,00	10,00	10,00	0
проведено занятий	0,00	30,00	30,00	0
приняло участие человек	200,00	200,00	200,00	100
Подростки и молодежь, которые приняли участие в создании электронного каталога "Азбука Лабинского района", развили в себе устойчивый интерес к истории Лабинского района	200,00	200,00	200,00	100
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
<p>В ходе проекта подросткам и молодежи привит интерес к истории района, они научились работать с источниками краеведческой информации, анализировать и систематизировать найденный материал, создавать электронные ресурсы и управлять ими. Полученные знания способствовали самореализации ребят, раскрытию их творческих способностей, развитию профориентационных навыков, коммуникативных способностей, аналитического мышления, умению принимать решения. Эти знания расширили их кругозор и помогут им в дальнейшей жизни. Приобретенный навык ведения электронного каталога будет укрепляться и в дальнейшем, поскольку его пополнение продолжится и после завершения реализации проекта. Созданные в рамках проекта подростками и молодежью информационные материалы поспособствуют сохранению и популяризации истории Лабинского района среди всего населения, в том числе, и среди подростков и молодежи.</p>				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Сумма, руб.	Описание			
484120,00	Данные средства были привлечены на аренду используемого оборудования, разработку сайта, аренду мультимедийного оборудования в период проведения занятий с детьми, педагогами и волонтерами, на информационное сопровождение проекта, аудиосопровождение, проведение мероприятий, оплату труда волонтеров			
Итого сумма, руб.: 484120,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
Название	Описание	Файл	Дата	
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
3.9. Дополнительные документы				
Название	Описание	Файл	Дата	

4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 	
<p>В ходе реализации проекта была достигнута его основная цель - привить подросткам и молодежи интерес к изучению истории своей малой родины. В ходе мероприятий дети с интересом знакомились с архивными и музейными документами и экспонатами, общались с краеведами и старожилками района, обсуждали увиденное и услышанное в семьях, что одобрительно было воспринято как родителями, так и педагогами - учителями истории, краеведения, классными руководителями. Дети, занимающиеся в группах краеведов, фотокорреспондентов и программистов, помимо общей краеведческой информации, которой была наполнена работа всех участников проекта, получили и узко профессиональные знания, которые старались сразу же отработать на практике, получая задания и выполняя их. В ходе всей работы был создан сам электронный каталог, найдены, обработаны, подготовлены к размещению в каталоге более 200 материалов. А всего переработано – более 400 материалов, многое осталось не завершенным, в работе. Эти материалы ребята продолжают публиковать в Азбуке и после завершения проекта, поскольку работа по созданию духовной ценности, общей для всего Лабинского района, сплотила и вдохновила их. Считаю, что проведенная работа ценна для детей, поскольку за эти полгода они обрели новые знания, что, по свидетельству педагогов-краеведов, явно заметно на уроках и классных часах. Уникальным для детей и молодежи считаем опыт общения с ветеранами Великой Отечественной войны, старожилками и краеведами, которые в живой беседе передавали детям ценнейшие знания, опыт и свои эмоции. После каждой встречи или мероприятия, поездки или похода с детьми проводились беседы о том, что они увидели, поняли и осознали. Ребята учились анализировать увиденное и услышанное, делать выводы и излагать полученную информацию. Убеждены, что только так, путем постоянного общения с детьми, рассказов, свидетельств и совместной краеведческой работы возможно воспитание настоящих граждан, любящих свое Отечество, знающих свою историю.</p>	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
<p>В ходе реализации проекта были найдены уникальные, неизвестные ранее краеведческому сообществу данные о двух памятниках Лабинского района, один из которых был разрушен в годы революции, второй чудом уцелел, хотя и был разграблен.</p>	
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 	
Недостатков не выявлено	
4.4. Количество благополучателей проекта 	
Дети и подростки	200
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
143	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
81	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
https://www.instagram.com/p/CYPL2KEJ0fW/	373
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	
484120	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта	



Анализируя проведенную работу, мы пришли к выводу, что данный проект был важной ступенью в развитии нашей организации. Поскольку организация молодая, и данный проект был первым, который поддержал Фонд президентских грантов, нам было важно исполнить все мероприятия, заявленные в проекте на должном уровне. Нужно отметить, что помогли нам в этом опыт работы членов проекта с детьми и молодежью и безразличие и отзывчивость не только партнеров проекта, но и всего интеллигентного сообщества района. Наш проект был одобрительно воспринят, и каждый, к кому бы мы ни обращались, старался нам помочь, выкладываясь в полную силу. Это произошло потому что общество понимает важность темы в наше сложное время. И, конечно же, начатая работа, после завершения проекта будет продолжена. Мы будем собирать краеведческие материалы и публиковать их в Азбуке, поскольку теперь к ней будет обращаться все больше людей за информацией. Достигнута договоренность с детской библиотекой об информационной поддержке. Они будут рекомендовать наш ресурс ребятам, обращающимся к ним за краеведческой литературой. Для этого им переданы путеводители по электронному каталогу. Продолжится работа и по поиску новых краеведческих фактов. Она также будет вестись совместно с детьми и молодежью – будущими хранителями родной истории.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	
Отчет подписан на основании	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю